ID	Modo Tarefa		arefa	Dura	ção	Início	Conclusão	Predece	essoras	et '15 S	т	q q s :	04 C S D	Out '15
1	- 5	Projeto St	tudy Day	34 c	lias?	Qua 30/09/15	Seg 16/11/15				ı			
2		Prospe	cção	5 di	as	Qua 30/09/15	Ter 06/10/15				ı			
3		Prop	osta Técnica	5 di	as	Qua 30/09/15	Ter 06/10/15				ı			
4	*	Re	edigir Proposta	3 di	as	Qua 30/09/15	Sex 02/10/15							
5	*	Re	evisar Proposta	2 di	as	Seg 05/10/15	Ter 06/10/15							
6	- 5	Análise		10 c	lias?	Qua 07/10/15	Ter 20/10/15							
7	<u> </u>	Docu	ımento de Requisitos	5 di	as	Qua 07/10/15	Ter 13/10/15							
8	*	Re	edigir Documento	3 di	as	Qua 07/10/15	Sex 09/10/15							
9	*	Re	evisar Documento	2 di	as	Seg 12/10/15	Ter 13/10/15							
10	- 5	Matı	riz de Rastreabilidade	5 di	as?	Qua 07/10/15	Ter 13/10/15							
11	*	Cr	iar Matriz	3 di	as?	Qua 07/10/15	Sex 09/10/15							
12	*	Re	evisar Matriz	2 di	as?	Seg 12/10/15	Ter 13/10/15							
13	-5	Estin	nativa de Tamanho e esfo	orço 5 di	as	Qua 14/10/15	Ter 20/10/15							
14	*	Cr	iar Estimativa	3 di	as	Qua 14/10/15	Sex 16/10/15							
15	*	Re	evisar Estimativa	2 di	as	Seg 19/10/15	Ter 20/10/15							
16	-5	Cron	ograma	5 di	as?	Qua 14/10/15	Ter 20/10/15							
17	*	Cr	iar Cronograma	3 di	as?	Qua 14/10/15	Sex 16/10/15							
18	*	Re	evisar Cronograma	2 di	as?	Seg 19/10/15	Ter 20/10/15							
19	-5	Implem	nentação	19 c	lias	Qua 21/10/15	Seg 16/11/15							
20		1º Cı	rud - Matéria	10 c	lias	Qua 21/10/15	Ter 03/11/15							
21	*	Cr	iar Crud	3 di	as	Qua 21/10/15	Sex 23/10/15							
22	*	Cr	iar Banco de dados	3 di	as	Seg 26/10/15	Qua 28/10/15							
23	*	Te	estes	4 di	as	Qui 29/10/15	Ter 03/11/15							
			Tarefa			Resumo Inativo			Tarefas Extern	nas				
			Dividir			Tarefa Manual			Marco Externo	0		\Diamond		
			Marco	♦		Apenas-duração			Prazo			+		
	Projeto: Cronograma		Sumário			Resumo da Agregação Manual			Progresso					_
Data: Seg 09/11/15			Resumo de Projeto		Resumo Manual				Progresso Manual					_
			Tarefa Inativa			Apenas início	Е		J					
			Marco Inativo	♦		Apenas-conclusão	3							
						Página 1								

D (i	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	et '15
24	-5	2º Crud - Atividade Não-Escolar	10 dias	Qua 21/10/15	Ter 03/11/15		
25	*	Criar Crud	3 dias	Qua 21/10/15	Sex 23/10/15		
26	*	Criar Banco de dados	3 dias	Seg 26/10/15	Qua 28/10/15		
27	*	Testes	4 dias	Qui 29/10/15	Ter 03/11/15		
28	-5	3º Crud - Estudos	4 dias	Qua 04/11/15	Seg 09/11/15		
29	*	Criar Crud	3 dias	Qua 04/11/15	Sex 06/11/15		
30	*	Criar Banco de dados	3 dias	Qua 04/11/15	Sex 06/11/15		
31	*	Testes	2 dias	Sáb 07/11/15	Seg 09/11/15		
32	-5	4º Crud - Aulas	4 dias	Qua 04/11/15	Seg 09/11/15		
33	*	Criar Crud	3 dias	Qua 04/11/15	Sex 06/11/15		
34	*	Criar Banco de dados	3 dias	Qua 04/11/15	Sex 06/11/15		
35	*	Testes	2 dias	Sáb 07/11/15	Seg 09/11/15		
36	-5	5º Crud - Notas	4 dias	Qua 11/11/15	Seg 16/11/15		
37	*	Criar Crud	3 dias	Qua 11/11/15	Sex 13/11/15		
38	*	Criar Banco de dados	3 dias	Qua 11/11/15	Sex 13/11/15		
39	*	Testes	2 dias	Sáb 14/11/15	Seg 16/11/15		
40	-5	6º Crud - Calendário	4 dias	Qua 11/11/15	Seg 16/11/15		
41	*	Criar Crud	3 dias	Qua 11/11/15	Sex 13/11/15		
42	*	Criar Banco de dados	3 dias	Qua 11/11/15	Sex 13/11/15		
43	*	Testes	2 dias	Sáb 14/11/15	Seg 16/11/15		





